


Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №2 им.С.Забавина»

Приказ
24 августа 2010 года                                                                                      № 59в 

Об утверждении плана-графика 
мероприятий по опережающему  введению
 федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования
 в общеобразовательном учреждении

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, во исполнении решения коллегии департамента образования  Тверской области от 18 августа 2010 года № 7 «О введении Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Тверской области», на основании приказа РОО администрации Краснохолмского района № 263а  от 23.08.2010 года «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Краснохолмского района»
приказываю:
1. Утвердить план-график основных мероприятий по опережающему введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования   (далее План), (приложение 1).
2. Заместителю директора по начальному образованию Исаковой Е.Н.:
       2.1. организовать координацию деятельности образовательного учреждения по вопросам перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
2.2. обеспечить выполнение Плана в соответствии с установленными сроками;
2.3 ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел образования  администрации Краснохолмского района информацию о ходе выполнения Плана.
	       3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                      Т.П.Серова    




Приложение 1
к  приказу №  59в  от 24 августа 2010 года 
ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по опережающему введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  в МОУ «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2
 имени Сергея Забавина»
                                                              
1.Организационное обеспечение введения ФГОС
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1.1
	Решение органа государственно-общественного управления (Совета школы)  о введении в школе ФГОС НОО
	Май  2010 года
	Протокол заседания органа государственно-общественного управления (совета школы) МОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина», согласованный с учредителем, на котором принято решение. 
	Администрация школы 

	1.2
	Проведение мониторинга готовности МОУ «Краснохолмская сош №2 им. С.Забавина» к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
	Май  2010 года
	Данные мониторинга
	Администрация школы

	1.3
	Определение по итогам проведённого мониторинга первых классов для реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 1 сентября 2010 года
	до 25 мая 2010 года
	Заявка МОУ в Департамент образования 
	    директор школы

	1.4.
	Подготовка МОУ «Краснохолмская сош №2 им. С.Забавина»,  как пилотной площадки по опережающему внедрению ФГОС НОО.

	Август, сентябрь 2010г
	Обеспеченность обучающихся 1-х классов необходимыми материально-техническими и санитарно-гигиеническими условиями.
	директор школы

	1.5
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина»
	Август 2010
	Приказ по школе
	Директор школы

	1.6
	Разработка и утверждение плана-графика по опережающему введению ФГОС начального общего образования в школе 
	Август 2010
 
	Наличие плана-графика
	Администрация школы 
Рабочая группа  по введению ФГОС

	1.7
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
( из федерального перечня)
	Август 2010
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год.
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС 

	1.8
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
	Август 2010
	Наличие программного документа 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	1.9
	Разработка ( на основе БОП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
	Август  2010
	Наличие учебного  плана 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	1.10
	Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных  Программ по учебным предметам
	Август 2010 
	Наличие программ по учебным предметам 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	1.11
	Определение и реализация оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 
	Август 2010 
	Модель
Наличие программного документа 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС

	1.12
	Разработка в школе системы оценки достижений планируемых результатов
	Август  2010 
	Наличие документа
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы

	1.13
	Заключение трехсторонних договоров между родителями, школой  и отделом образования, закрепляющих права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	Август  2010 
	Договора 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы

	1.14
	Разработка плана взаимодействия  между школой и учреждениями дополнительного образования
	Август 2010 
	Наличие плана работы 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы
Учреждения дополнительного образования 

	1.15
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
	В течение  2010-2011  
	Система работы по данному направлению 
	Администрация школы
Методические объединения  школы

	1.16
	Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.
	не реже 1 раза в четверть   
	Справки с результатами мониторинга 
	Администрация школы
Методические объединения  школы

	1.17
	Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля над реализацией основной образовательной программы
	Сентябрь 2010 года
	План ВШК
	Администрация школы


	1.18
	Вынесение вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО на обсуждение:
- совещания директоров МОУ,
-школьного методического объединения учителей начальных классов.
	2010 – 2011 
учебный год
	протоколы

	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС



	1.19
	Проведение публичной отчетности

	В течение 2010-2011
	Публичные отчеты перед общественностью 
	Директор школы 


 

2.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	2.1
	Утверждение статуса МОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»,  как пилотной площадки по опережающему внедрению ФГОС НОО. 
	Август, сентябрь 2010г
	Приказ, положение школы
	Директор школы

	2.2
	Внесение необходимых изменений в Устав МОУ «Краснохолмская сош №2 им. С.Забавина».
	до 1 сентября 
2011 года
	изменения, дополнения в Устав
	Администрация школы

	2.3
	Разработка локальных актов, корректировка и обновление содержания нормативных правовых и распорядительных документов, регламентирующих введение ФГОС начального общего образования.
	сентябрь  2010 – 
сентябрь 2011
	положения, инструкции, приказы и др.
	Директор школы

	2.4
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций  работников МОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»
	до 01.09.2010г.
	Должностные инструкции
	Директор школы

	2.5
	Разработка модели договора между родителями, школой и отделом образования, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	Август  2010 
	Модель договора 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы


 
                                                                  3. Финансово-экономическое обеспечение 
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	3.1
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.

	Август 2010
	Наличие дополнительных соглашений 
	Администрация школы 
 

	3.2.
	Определение объёма финансовых затрат на переход на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2011 год
	4 квартал 2010 – 1 квартал 2011
	
	Администрация школы 

	23.3
	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников
	В течении года 
	Поступление дополнительных финансовых средств 
	Администрация школы 
Управляющий совет


 



4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	4.1
	Определение  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС
( анкетирование, собеседование)
	Май 2010  
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС 
	 
Администрация школы 
 

	4.2
	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования
	 
Август 2010 
	 Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации 
	 
Администрация школы 


 
                                                     5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС  
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	5.1
	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО

	В течении года 
	Знание родителями  основных положений ФГОС 
 
 
 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы
 

	5.2
	Проведение собраний родителей первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»
	В течении года
	 
 Протоколы собраний 
 
	  Администрация школы
Учитель 1 класса 
  

	5.3
	Размещение информации  о порядке и ходе проведения опережающего введения ФГОС  на сайте школы
	В течении года
	  
Наличие информации на сайте школы   
 
	 Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС  

	5.4
	Изготовление буклетов «Новый ФГОС»

	В течении года
	Наличие буклетов 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС 

	5.5
	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования
	Апрель 2011,
	Результаты анкетирования 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС 

	5.6
	Анкетирование родителей учащихся 1-х классов
	В течении года
	Результаты анкетирования
	    Администрация школы
Учитель 1 класса 



  
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
  
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	6.1
	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС 

	 
 
Май  2010 
	 
 Экспертный лист

	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
Совет школы 

	6.2
	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ
	 
В течении года 
	Наличие плана 
	Администрация школы
Рабочая группа  по введению ФГОС
 
 


 

